

Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet				Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1	Subside recu (1)
			Rue	N°	Code postal	Localité					
56029-2-01	/	Aménagement global du village d'Erpion	/		6441	Erpion	€ 1.793.868,33	1	€ 1.331.040,00		€ -
56029-2-02	/	Aménagement de deux logements et d'un local pour jeunes dans l'ancienne cure de	des ruelles	1	6440	Vergnies	€ 624.741,03	1	€ 480.400,00		€ -
56029-2-04	/	Erpion : 2 logements + local pour jeunes	général Galet	13	6441	Erpion	€ 762.883,79	1	€ 599.169,35		€ -
56029-2-05	/	MR à Froidchapelle	place Albert 1e	32	6440	Froidchapelle	€ 1.100.000,00	1	€ 738.134,44		€ -
56029-2-06	/	2 logements et lieu pour jeunes Boussu lez Walcourt	chau. De Beaumont	113	6440	Boussu-lez-Wa	€ 704.917,69	1	€ 590.740,39		€ -
56029-2-08	/	Amgment global du centre de Fourbechies	/		6440	Fourbechie	€ 960.828,26	1	€ 640.514,00		€ -
56029-3-01	F.P. 1.1	Aménagement global du centre de Boussu-Lez-Walcourt	Grand-place		6440	Boussu-lez-Wa	€ 690.487,71	1	€ 20.000,00		€ -
56029-3-02	F.P. 1.2	Aménagement global du centre de Froidchapelle				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-03	F.P. 1.3	Mise en valeur touristique du patrimoine de la commune				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-04	F.P. 1.4	Développer une infrastructure propice aux circuits-courts à l'entrée de Froidchapelle				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-05	F.P. 1.5	Développer la mobilité douce sur la commune afin de relier tous les villages entre eux				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-06	F.P. 2.1	Aménager un espace de convivialité à Boussu-lez-Walcourt				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-07	F.P. 2.2	Aménager un espace public et de convivialité sur la place de Vergnies				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-08	F.P. 2.3	Aménager les entrées des parcs résidentiels et créer une connexion entre les 3 parcs				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-09	F.P. 2.4	Lutter contre l'insalubrité des logements et améliorer leur efficacité énergétique				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-10	F.P. 2.5	Améliorer l'offre en matière d'accueil de la petite enfance				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-11	F.P. 2.6	Améliorer l'offre en matière d'accueil des personnes âgées				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-12	F.P. 2.7	Poursuivre et développer les actions en faveur de la nature				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-13	F.P. 2.8	Réaliser un Plan Communal de Mobilité				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-14	F.P. 2.9	Créer une infrastructure sur le village de Froidchapelle permettant de découvrir les ci				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-15	F.P. 2.10	Rénovation de la salle Saint-Rémi de Boussu-lez-Walcourt et de ses abords				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-16	F.P. 2.11	Contribuer à la qualité de vie des habitants en aménageant des espaces publics				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-17	FP 3.1	Valoriser les entrées de village				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-18	FP 3.2	Développer les actions touristiques sur l'entité				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-19	FP 3.3	Améliorer la communication et promouvoir les actions touristiques sur l'entité				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-20	FP 3.4	Améliorer la sécurité des piétons en facilitant le stationnement sur l'entité				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-21	FP 3.5	Envisager une révision du plan de secteur				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-22	FP 3.6	Développer les actions culturelles à la maison de la ruralité				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-23	FP 3.7	Créer une zone artisanale pour accueillir les PME				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-24	FP 3.8	Améliorer l'apprentissage des langues étrangères etnotamment du néerlandais				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -
56029-3-25	FP 3.9	Communiquer sur les offres d'emplois locales				Froidchapelle	€ -	0	€ -		€ -

Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché
	€ -		€ -		Réalisé	9-11-2006	20-04-2007	5-03-2008		11-05-2009	10-06-2010	6-08-2010
	€ -		€ -		Réalisé	8-10-2007	20-02-2009	24-06-2009	3-08-2009	13-12-2010	4-03-2011	6-09-2011
	€ -		€ -		Réalisé	28-04-2011	9-04-2013	12-11-2013	18-11-2014	11-01-2016	1-10-2019	16-01-2017
	€ -		€ -		Décompte final en cours	7-02-2012	9-06-2012	10-06-2014	26-01-2016	9-04-2018	27-11-2018	15-10-2019
	€ -		€ -		Réalisé	19-11-2014	19-04-2014	8-02-2016	14-02-2016	9-04-2018	12-10-2021	1-10-2019
	€ -		€ -		Décompte final en cours	11-05-2016	30-10-2017	5-02-2018	16-03-2018	2-12-2019	15-05-2020	11-05-2021
	€ -		€ -		Etude du projet en cours	24-02-2023						
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Action continue							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Action continue							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Action continue							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Réalisé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							
	€ -		€ -		Projet non activé							

